

FINAL AUDIT ・ 2026.08.28

能力の実験群から、 実働するWeb業務OS へ。

Magic HTML - Production evidence

EXECUTIVE SNAPSHOT

実験群は、すでに実働基盤へ移行した。

172 source repositories	53 Magic HTML repos	43 Cloud apps running	33/33 capability health	133 catalog operations
-----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

次の価値は「サービス数」ではなく、残る統合ゲートを閉じて業務ループを成立させること。

OPERATING MODEL

Control Plane × Capability Plane

CONTROL PLANE

CapabilityCatalog

Gateway · Selector · ActionFlow · Tool Projection · Audit

Capability Contract +

TIER 2-3


Orchestrators

Composer · Builders · Admin · Site Change

TIER 0-1

Capabilities

Stateful core + deterministic adapters



主要8資産は、責務を分離して移植済み。

chat-to

Control Plane / CRM / Messaging

INTEGRATED

interview-engine

Interview Core

INTEGRATED

site-editor

Source / Import / Edit / Preview / Approval /
Deploy

INTEGRATED

rag-document-chat

Knowledge / hybrid retrieval

INTEGRATED

sns-lab

Channel + Measurement

INTEGRATED

my-chohyo

Document renderer

INTEGRATED

anisto

Illustration catalog

INTEGRATED

composer-v2

DnD AST widgets

INTEGRATED

LIVE MEDIA E2E

この総決算自体が、 サービス連携試験。



PRODUCTION EVIDENCE

「接続済み」ではなく、I/Fを実行して確認。

Capability	Result	Evidence
Image / Media	4 × generated + published	<code>openai / gpt-image-2</code>
Template	HTTP 200 / same version	<code>v1-abe12aad2d...</code>
Presentation	HTTP 200 / 2 components	<code>c432839f9de...</code>
Slide Builder	HTTP 200 / 5 slides	<code>f7cda99db2e...</code>
Email Builder	HTTP 200 / valid	<code>1ef033de55c...</code>
Service estate	33 / 33 health	<code>43 Cloud apps running</code>

Service tokens are never written to output. HTML bytes and sensitive values remain internal artifacts.

完成していないものを、完成扱いしない。

01

Generic Intake

feature branchに実装。Interview main未統合。
Template → signed URL → values → bind → PDFの
production E2Eは未完。

02

Site Change

secure runner / diff / approval merge / demoは実装済
み。Lab PR mergeとCloud deployが残る。

03

Shared infrastructure

browser adapter、OAuth MCP、API cost ledger、
CompositionModelの横断抽出が有望。

次に抽出すべき能力は、4系統。

P0	Business Document Domain	chohyoの正規化・税・会計・m-repeat / computed
P1	Knowledge Source Adapters	Drive / RSS / WordPress / Storage / LINE WORKS
P1	Social Growth Adapters	OAuth onboarding / insights / comments / rich menu
P2	Voice / Avatar UI	camera / mic / PTTをInterview presentation adapterへ

90-DAY PRIORITY

サービスを増やす前に、 価値のループを閉じる。

NOW

統合ゲートを閉じる

NEXT

有望adapterを抽出

THEN

閉ループを商品化

MAGIC HTML / FINAL AUDIT

個別サービスの集合から、
学習し続けるWeb業務OSへ。

Generate → Publish → Measure → Learn → Improve → Republish

Evidence cutoff : 2026-08-28 JST